
 

Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional 
Diretoria de Planejamento e Gestão do Conhecimento 

 

Cronograma das ações que envolvem o PAE1 2023 

(Reitoria/Campi) 
 

Data Ação/Atividade 

22/08/2022 
Envio do e-mail com as orientações e cronograma do PAE-2023 para os 

setores da Reitoria; 

22/08/2022 Abertura do Sistema de Desempenho para os Setores da Reitoria; 

22/08/2022 Apresentação a metodologia para elaboração dos PAEs; 

De 22/08/2022 a 16/09/2022 Período de confecção do PAE 2023; 

De 19/09/2022 a 23/09/2022 
Análise dos PAEs 2023 realizados pelos Setores da Reitoria; 

(Responsável Dipla) 

De 26/09/2022 a 28/09/2021 
Período disponível no Sistema Desempenho, para realizar possíveis 

ajustes, no PAE dos Setores da Reitoria; 

28/09/2022 
Fechamento do Sistema Desempenho para os Setores da Reitoria às 

23:59; 

De 26/09/2022 a 28/09/2022 
Período de preparação para apresentação dos PAEs (Setores da 

Reitoria); 

De 29/09/2022 e 30/09/2022 Evento da Semana do Planejamento PAE – 2023; 

De 03/10/2022 a 07/10/2022 
Os Setores da Reitoria realizam as correções necessárias apontadas na 

Semana do planejamento (se for o caso); 

03/10/2022 
Envio do e-mail com as orientações e cronograma do PAE-2023 para os 

Campi; 

03/10/2022 Apresentação a metodologia para elaboração dos PAEs; 

03/10/2022 Abertura do Sistema de Desempenho para os Campi; 

De 03/10/2022 a 04/11/2022 Período de confecção do PAE 2023 dos Campi; 

De 07/11/2022 a 11/11/2022 Análise dos PAEs 2023 realizados pelos Campi; (Responsável Dipla) 

De14/11/2022 a 18/11/2022 
Reabertura do Sistema para que os Campi realizem as correções 

necessárias apontadas na análise enviada pela Dipla (se for o caso); 

18/11/2022 Fechamento do Sistema de Desempenho para os Campi às 23:59; 

De 21/11/2022 a 23/11/2022 
Reabertura do sistema para os Setores da Reitoria responderem as 

coparticipações enviadas pelos Campi. 

23/11/2022 PAE 2023 Finalizado. 

De 24/11/2022 a 25/11/2022 Realizar Montagem do Proc. do PAE 2023 para apresentar no CODIR; 

Até 10/11/2021 Enviar os processos ao CODIR (Data limite máximo); 

30/11/2022 44ª Reunião do Colégio de Dirigentes; 

25/11/2022 
Realizar Montagem e envio do Proc. do PAE 2023 para o COSUP (Data 

limite máximo); 

02/12/2022 46ª Reunião do Conselho Superior; 
(*) seguirá para apreciação nos Colegiados. 
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